CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 04 - ENFERMARIA SANTA MARIA

LOCAL : HOSPITAL SANTA IZABEL

ENDEREÇO : PRAÇA CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO, Nº 500, NAZARÉ, CEP: 40.050-470

ÁREA : 397,20 M²

SINAPI SEM DESONERAÇÃO CONSULTADO - Base novembro/2020 e ORSE - Base novembro/2020

Data: 03/05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL/SERVIÇO C/ BDI	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - DESPESAS COM PROFISSIONAIS	7,88%	27.615,84	8,33% 2.301,32	8,33% 2.301,32	8,33% 2.301,32	8,33% 2.301,32	8,33% 2.301,32	8,33% 2.301,32	8,33% 2.301,32	8,33% 2.301,32	8,33% 2.301,32	8,33% 2.301,32	8,33% 2.301,32	8,33% 2.301,32
2	SERVIÇOS PRELIMINARES - MONTAGEM DO CANTEIRO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS / LIMPEZA	3,12%	10.932,39	50,00% 5.466,20	50,00% 5.466,20										
3	PAREDES, PAINÉIS E VEDAÇÕES	2,66%	9.320,68			100,00% 9.320,68									
4	REVESTIMENTO	4,33%	15.166,44			25,00% 3.791,61	25,00% 3.791,61	25,00% 3.791,61	25,00% 3.791,61						
5	PISOS	19,92%	69.802,61								50,00% 34.901,31	50,00% 34.901,31			
6	FORRO	7,10%	24.899,24						50,00% 12.449,62	50,00% 12.449,62					
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ENTRADA DE ÁGUA – LIGAÇÃO, INSTALAÇÕES DE ESGOTO, LOUÇAS/ METAIS E BANCADAS.	5,38%	18.862,10								50,00% 9.431,05	50,00% 9.431,05			
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS, QUADROS, ALIMENTADORES/ ENTRADA DE ENERGIA.	3,42%	12.000,62									50,00% 6.000,31	50,00% 6.000,31		
9	INSTALAÇÕES DE VOZ E DADOS/ CFTV	1,64%	5.750,10										100,00% 5.750,10		
10	INSTALAÇÕES DE CHAMADA DE ENFERMAGEM	1,10%	3.849,90											100,00% 3.849,90	
11	ESQUADRIAS - MADEIRA	14,00%	49.081,64							33,33% 16.360,55	33,33% 16.360,55	33,33% 16.360,55			
12	VISORES	0,14%	480,88									100,00% 480,88			
13	INFRAESTRUTURA	1,32%	4.634,18		50,00% 2.317,09	50,00% 2.317,09									
14	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,48%	1.689,40				100,00% 1.689,40								
15	PINTURA	9,67%	33.908,00					25,00% 8.477,00	25,00% 8.477,00	25,00% 8.477,00	25,00% 8.477,00				
16	COBERTURA	0,16%	563,95				100,00% 563,95								
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,05%	7.177,50	8,33% 598,13	8,33% 598,13	8,33% 598,13	8,33% 598,13	8,33% 598,13	8,33% 598,13	8,33% 598,13	8,33% 598,13	8,33% 598,13	8,33% 598,13	8,33% 598,13	8,33% 598,13
18	MARCENARIA	15,62%	54.742,53									33,33% 18.247,51	33,33% 18.247,51	33,33% 18.247,51	
	TOTAL DOS SERVIÇOS	100,00%	350.478,00												
PERCENTUAIS ETAPAS				2,39%	3,05%	5,23%	2,55%	4,33%	7,88%	11,47%	20,56%	25,20%	9,39%	7,13%	0,83%
ACUMULADOS				2,39%	5,43%	10,66%	13,22%	17,54%	25,42%	36,89%	57,45%	82,65%	92,04%	99,17%	100,00%
TOTAL DAS ETAPAS				8.365,64	10.682,73	18.328,83	8.944,41	15.168,06	27.617,68	40.186,61	72.069,35	88.321,05	32.897,36	24.996,85	2.899,45
ACUMULADO DAS ETAPAS				8.365,64	19.048,37	37.377,20	46.321,60	61.489,66	89.107,33	129.293,94	201.363,29	289.684,33	322.581,70	347.578,55	350.478,00

Bruna Mari da S. Nascimento
Coordenador de Obras CREA 52.233
Santa Casa de Misericórdia da Bahia